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ــر ــبرى لغي ــية ال ــات الهندس ــذ المشروع ــوان إدارة وتنفي ــاء بعن اللق
المهندسين .. 

Posted on 2022/03/29 by استثمار المستقبل

نهدف من خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، من أهمها:1. أهمية الموضوع للفئة
المستهدفة2. هل تتطلب المشاريع دراسة جدوى؟3. نماذج لمشاريع فاشلة بسبب عدم

وجود دراسة جدوى، وأخرى ناجحة4. كيف تعرف المصمم المناسب للمشروع؟5.
حيل بعض الماتب الهندسية والفروقات بينها وتخصصاتها المختلفة.6. نقاط

ومعلومات يغفل عنها كثير من الملاك ف التصميم7. ماه الهندسة القيمية؟ وكيف
يمن الاستفادة منها؟8. كيف تختار العقد المناسب لتنفيذ المشروع؟9. البنود
والعينات الت تسبب نزاع بين الملاك والمقاولين10. كيف تتجنب الخلافات

والمنازعات مع المقاول المنفذ؟11. الهيل العظم لعقد التنفيذ والذي لا يصح العقد
بدونه12. تأهيل المقاولين وكيفية الترسية عليهم.13. الأسس الرئيسية للإشراف الفن
ف الموقع14. أهمية العلاقات الإنسانية ف المشروع15. أهمية وجود دليل إجراءات

ونماذج لإدارة المشروع من جهة المالك.
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إدارة وتنفيذ المشروعات الهندسية البرى لغير المهندسين
اللقاء بعنوان إدارة وتنفيذ المشروعات الهندسية البرى لغير المهندسين .. 

.  وسيقدم اللقاء المهندس مذكر بن دغش القحطان
 ونهدف من خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، من أهمها:

1. أهمية الموضوع للفئة المستهدفة
2. هل تتطلب المشاريع دراسة جدوى؟

3. نماذج لمشاريع فاشلة بسبب عدم وجود دراسة جدوى، وأخرى ناجحة
4. كيف تعرف المصمم المناسب للمشروع؟

5. حيل بعض الماتب الهندسية والفروقات بينها وتخصصاتها المختلفة.
6. نقاط ومعلومات يغفل عنها كثير من الملاك ف التصميم

7. ماه الهندسة القيمية؟ وكيف يمن الاستفادة منها؟
8. كيف تختار العقد المناسب لتنفيذ المشروع؟

9. البنود والعينات الت تسبب نزاع بين الملاك والمقاولين
10. كيف تتجنب الخلافات والمنازعات مع المقاول المنفذ؟
11. الهيل العظم لعقد التنفيذ والذي لا يصح العقد بدونه

12. تأهيل المقاولين وكيفية الترسية عليهم.
13. الأسس الرئيسية للإشراف الفن ف الموقع

14. أهمية العلاقات الإنسانية ف المشروع
15. أهمية وجود دليل إجراءات ونماذج لإدارة المشروع من جهة المالك.

‐ لمن هذه الورشة:
1- ملاك المشروعات الهندسية البرى

2- المسؤولون ف الجهات الحومية والهيئات ذات العلاقة بالمشروعات الهندسية.
2- رؤساء مجالس الإدارة للأوقاف والجمعيات الخيرية والمسؤولين عن المشاريع فيها

3- القضاة والمحمون المعنيون بالفصل ف المنازعات الهندسية
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4- مدراء المشاريع ف القطاع الخاص والخيري والجهات المانحة.
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